2024-5-31
本周 
a人类活动台账核查：
1、 完成首页按设计效果调整，左侧基础地理目录树、数据列表；右侧统计窗口：按类型统计；按功能区统计；左侧数据列表点到列表就弹窗； 地图点位聚合参数调整一下；
2、 完成数据管理左侧菜单改成：本底、自查、督查；数据浏览和销号数据的切换去掉；保护地名称、编码、级别、类型隐藏；表格勾选框去掉；本底表格详情增加图片；
3、 完成标题数据管理列出来，不按按钮进入页面；搜索按钮对齐功能实现
b巡护系统：
1、 巡护查询、任务事项、统计分析，按黑茶巡护调整；
c完成人类活动台账核查、巡护系统、森林防火三者首页(防火预警) 二三维页面都增加标注开关、背景图切换、地图工具栏；地图常驻保护区边界、管护站、管理；目录树基础地理子节点为功能分区、行政区划、居民点、道路、水系 。
未完成根据二维优化防火三维功能，细节也要注意到；以及巡护系统里巡护查询、巡护人员详情未增加地图工具。

2024-6-7
本周
a巡护系统：完成巡护查询、巡护人员详情二三维页面增加地图工具、地图标注、地图类型切换；完成切换三维图标移动到标题栏右侧；
b人类活动台账核查：完成切换三维图标移动到标题栏右侧；完成地图点位标注活动类型；完成数据管理本底数据列表详情窗口中，照片仅做展示。
c完成修改测试保护区里的森林防火、人类活动台账核查、巡护系统里存在的问题；
d完成庞泉沟保护区数据录入页面、添加删除查看弹窗页面的布局，以及富文本编辑器功能的实现；
e完成根据二维防火预警、灭火调度、视频监控优化防火预警、灭火调度、视频监控三维功能，细节也要注意到。
未完成录入页面弹窗富文本上传图片上传成功，但网页回显不了的问题。

2024-6-14
本周
a数据录入：
完成数据录入弹窗宽度不用全屏那么宽；完成后边加一个重点关注图【文件选择】以及有预览功能。
b人类活动：完成首页弹窗图片放下面，上面详情和照片切换去掉；完成数据管理弹窗通首页一致，但背景色不透明。
c 防火预警： 完成火灾预警三维报警列表加单位林场（按左侧的改）；完成火灾预警三维报警弹窗中数据有的不正确；完成火灾预警三维巡护验证不一致；完成火灾预警、灭火调度三维标注功能中标注点可拖动的功能；完成灭火调度中二三维页面标绘保存加载策略不对，每次都保存所有内容，分析阶段结束后再加载；完成已经开始调度的，跳过分析阶段。（逻辑和二维的一样）
d完成防火系统测试以及调整修改火灾预警、灭火调度二三维页面逻辑功能一致。

2024-6-21
本周
a完成庞泉沟门户设计首页、工作状态、政务公开、资源保护、科普宣传、生态旅游、政策法规页面的布局，以及点击列表数据进入详情页面的布局。
b第二次修改庞泉沟门户设计：1. 完成第一模块轮播图每5秒轮播一次； 2.完成第一模块右侧第一条数据不用特殊展示，与下边的保持一致；3.完成详情页面的文章中关闭去掉，加一个字体控制 大|中|小，颜色控制； 4.完成第二模块中间图自动轮播；5.完成湿地掠影点进去再点湿地掠影返回，展示图册 ；6.完成最上边页头宽度调到最宽，增加天气和无障碍浏览。
c完成庞泉沟门户设计留言板和无障碍浏览的功能设计；
d庞泉沟3D沙盘页面设计，样式风格和保护区子模块保持一致；
f第三次修改庞泉沟门户设计：完成导航加个背景全宽，文字和下边是对其的；
未完成：a庞泉沟3D沙盘页面地图有关的功能实现；b第三次修改庞泉沟门户设计的问题

2024-6-28
本周
a庞泉沟门户设计： 1.完成导航加个背景全宽，文字和下边是对其的； 2.完成所有“湿地掠影“文字改成”庞泉沟相册“； 3.完成图册修改，左侧导航列图片，视频，右侧以图集展示方式; 4.完成视频点击后和上边图片一样，在里边展示视频; 5.完成展示的子项下边加一个分页。
b防火系统： 1.完成灭火调度增加林局林场图层； 2.完成修改道路图层问题； 3.完成修改火灾蔓延开关，不重置时间的问题； 4.完成勾画保存，回显问题。 5.完成灭火调度三维样式按二维调整。
c完成3D沙盘页面布局，以及完成修改右侧内容点第二个的时候第一个收起；两边不悬浮，中间是地图区域的问题。
d庞泉沟保护区:1.完成调整其所有子模块页头统一布局的问题；2. 完成数据浏览、一张图、巡护系统里所有页面统一整体样式按图片没有地图进行调整；完成三者子模块弹窗样式按生物多样性监测->外业调查->右侧详情弹窗调整成统一样式；完成三者地图二三维所有点位标注字体大小都用normal 15px Arial，样式都调成这种里边黑字白边；完成三者地图高清影像列表；完成三者三维地图图标不要白线，图标不要随鼠标进行偏移。
未完成1.灭火调度三维勾画保存，回显问题；2.其他庞泉沟保护区子模块所修改的问题未完成。


2024-7-5
本周
a完成庞泉沟保护区所有子模块页头统一进行调整；
b完成庞泉沟保护区所有子模块页面统一整体样式调整（没有地图的页面样式和有地图的左右两侧样式）、以及其子模块弹窗统一样式调整，
c完成庞泉沟保护区子模块内地图页面的所有的点位标注居中，字体大小、间隔统一；高清影像列表统一设置最底层、天地图上边；统一管理局和管护站点位的改变；统一三维模式缩小后图标显示；统一三维模式点位加载移动问题；统一图标大小。
d完成门户设计页面样式调整以及后台接口连接。
e完成一张图保护区边界注释掉；
f完成巡护系统人员弹窗，电量去掉；基础地理，林局界、林场界、场部去掉 ；设备设施，改成和一张图一致；防火设施，检查站、瞭望塔去掉；采集上报，默认关闭；天气信息；巡护人员，姓名和手机号间距缩小；巡护查询，责任区标注去掉，三维模式功能去掉；
g完成生物多样性监测外业调查二三维的样线统一一个样式， 用绿线； 
h完成森林防火:基础地理，同一张图；防火设施：消防队、物资库、取水点、防火道路、阻隔带。

2024-7-12
本周
a庞泉沟保护区：
1、 门户完成图册中某一项根据相册uuid调取接口展示下边所有图片；完成右侧展示所有视频；完成工作状态每列标题前边样式调成小点；完成资源保护和生态旅游，科普宣传和政策法规中间用竖线；完成工作动态中时政要闻将所有的都列出来；以及完成门户设计其他问题。
2、 综合完成所有左侧目录树高清影像名称改换；完成2.2米影像不能压盖0.2米影像；完成导航栏起始位置和模块间距统一；完成所有null、undefined处理。 
3、 一张图完成无极放大；基础地理，统计窗口标题右对齐；样线，起点位置标注样线号。
4、  巡护完成勾选行政区不展示图层 。
5、 森林防火完成灭火调度，无火灾情况；灾损评估，统计分析统一样式设计。
6、  生物多样性监测完成样线，起点位置标注样线号；默认勾选最新一期的样地和样线调查。
7、 森林灾害监测完成外业调查页面，弹窗与首页不统一。 
8、 人类活动监管完成首页和数据管理弹窗样式不统一；弹窗内容前四项去掉。
b南海滩样地调查系统登录页，首页，数据管理三个页面的布局；右侧展示小班属性窗口和或地调查窗口。
完成建设项目改成安全生产；完成首页庞泉沟相册改成庞泉沟影像，右侧图片上标题名称隐掉；完成视频上加一个标题名称，鼠标悬浮就展示出标题来；完成政务公开下边子项右侧都调成领导班子这种，因为右侧只有一条数据，不用列表展示；完成标题无障碍先隐藏，天气样式调整；完成鼠标悬浮某个功能标签要有高亮效果；完成下图政务公开改成党务政务；完成政务公开右侧都空着；完成资源保护，生态旅游，科普宣传，政策法规也把时间加上；完成门户数据列表高度固定。

2024-7-19
本周
a完成南海滩项目接口连接；数据管理左侧为样地数据、样地调查数据；点击小班右侧展示字段内容调整，有null的就给空格字符串。
b庞泉沟一张图二三维：
1、完成增加日常巡护模块，放到森林防火前面；完成图层列表:责任区、在线人员、采集上报；完成右侧窗口：时间切换单位统计和巡护员列表；完成右侧列表加个背景色；右侧窗口随条件变化；默认选择当月。
2、完成森林防火模块中增加报警信息，其报警弹窗和防火一样。
3、完成人员弹窗林场管护站去掉。
4、完成点击地图图标事件。
5、完成点击事件弹窗问题：
（1）红外相机弹窗展示同生物多样性红外相机对应并高度固定；
（2）样地样线点击和生物多样性点击弹窗一样；
（3）云台，卡口点击展示视频画面；
（4）生态监测，水文水质，土壤监测，点击展示对应的监测数据； 
（5）操作窗口和视频窗口间距过大，没有对齐；视频全屏窗口覆盖关系问题；
（6）气象、土壤、水文水质弹窗不要左侧菜单栏，只保留监测数据。


2024-7-26
本周：
a南海滩： 完成系统整体样式调整；
1、 首页完成左侧林场默认勾选，基础地理父节点去掉，高度调低，样地列表高点；完成右侧默认不展示，点击地图样地点位或左侧样地列表在展示；完成右侧弹窗加关闭功能； 完成勾选小班的情况就激活小班查询，点击查询后，点击的小班在地图高亮显示，不勾选就不用激活小班查询；完成右侧小班属性显示两列；完成系统中经纬度小数点保留5位； 
2、 数据管理：完成样地数据将标准地号放到最前边，经纬度保留5位；完成样地调查数据中，列表中树种、胸径、树高、冠幅、郁闭度、是否目标树去掉，增加操作查看功能和点击查询首页右侧样地信息展示的一样。
b完成庞泉沟项目登录页页面的布局；
c完成导航加个用户和退出的操作；
d 二维openLayers和三维cesium知识点的学习。

2024-8-2
本周：
a林政执法
1、完成首页页面布局类似人类活动；
2、完成首页左侧列表内容为违法类型、日期、地点、严重程度、违法描述。
3、完成首页弹窗内容有日期、地点、经纬度、违法类型、严重程度、违法主体、联系电话、违法描述、执法人员、附件等的布局，同时文件列出名字以及下方增加修改功能；
4、完成首页右侧统计按类型统计、按严重程度统计、按月份统计、按状态统计的布局；
5、数据管理完成左侧有违法事件布局；
6、完成数据管理右侧列表表头有地点、违法类型、严重程度、违法主体、执法人员、发现时间、发现方式、处置时间、处置方式、处置进度、处置状态等的布局；
7、完成数据管理条件筛选有违法类型，严重程度，处置状态布局以及增加一个添加按钮，点击可录入数据，上传多个文件。
b完成防火系统灭火调度二三维信息上报逻辑错误，信息在跳步骤,重新进来又变成了队伍集结;已调度过直接进来的灭火人员车辆信息错误；蔓延分析窗口把播报期间的静音、暂停、跳过按钮放到中间。
c 二维openLayers和三维cesium知识点的学习。

2024-8-9
本周：
a完成林政执法的接口对接；完成林政执法左侧列表布局问题;完成数据管理添加问题，接口点提交时把选的文件一起提交，文件是多个文件。
b四县垴保护区系统
1、完成登录页面按庞泉沟保护区的登录页做。
2、完成导航页面六大模块布局。
3.完成六大模块 模块页头子模块标签都去掉;
（1）日常巡护完成右侧切换时间左侧加一个巡护轨迹按钮并跳转到巡护查询页面；
（2）任务事项完成巡护上报（处置）和任务下发（下发，审核）布局。
（3）人类活动完成右侧上方增加录入功能；点位弹窗下方添加修改按钮，点修改上边内容可编辑下边按钮变成保存，编辑完内容点保存后，上边内容不可编辑下方按钮变成修改。
（4）监测数据完成将右侧土壤监测改成视频监控，展示视频画面；空气监测；水文水质监测布局。
（5）统计分析完成巡护统计、上报统计、任务统计、人类活动统计、设备设施统计布局。
（6）系统管理完成用户管理、角色管理、设备设施管理、责任区管理、重点巡护区、潜在风险源布局。
c 二维openLayers和三维cesium知识点的学习。
d系统更新数据拷贝。

2024-8-16
本周
a南海滩：
1、完成左侧目录树改成父子节点，加一个森林抚育节点，子节点是年度，勾选后加载面数据。
2、完成数据管理中添加森林抚育，右侧展示表格（项目名称，年度）和筛选条件（项目，年度）；完成森林抚育添加导入文件。
3、完成森林抚育接口连接。
b四县脑：
1、日常巡护完成右上角的巡护轨迹摘出来放右侧，搜索和时间选择放左侧。
2、监测数据完成右侧视频监控增加下拉，可选其他摄像头；完成将视频窗口的红色框去掉;完成空气监测和水文水质下拉前边增加一个更多，点击更多，下边将数据以统计图和列表切换形式展示出来；同时完成点击统计图的时候上方加个下拉框，可切换，点击列表下拉框隐藏，默认展示统计图。
3、系统管理完成责任区管理内容需做成和以前巡护里边的管护区域管理一样。
c 二维openLayers和三维cesium、前端知识点的学习。

2024-8-23
[bookmark: _GoBack]本周
a南海滩完成数据管理森林抚育导入增加模板下载，选择文件是zip。
b四县脑：
1、完成日常巡护中点击巡护员点位、点击右侧某个人、点击左侧都出现人员详情弹窗。
2、完成任务事项中操作点击详情和删除没反应问题。
3、完成统计分析中巡护统计展示的内容是现在的人类活动统计。
4、完成人类活动统计直接把人类活动页面里边右侧统计展示过来，不按列表展示。
c庞泉沟:
1、林政执法完成左侧列表样式调整；完成弹窗中有些缺少”:”号，默认不可输入，点击修改才可以输入和选择；和四县垴人类活动修改一样；弹窗中违法类型做成文本框输入。
2、一张图完成左侧高清影像模块去掉；左侧添加网格管理，放到生物多样性和森林灾害中间； 点了网格管理后默认勾选网格，二三维网格线宽保持一致；点击地图网格块，右侧弹窗弹出表格，表格样式调整；卡口等设备和设备设备获取点位一样。
3、完成登录页添加下载app功能，并调整登录页面布局，背景自动切换。
d 二维openLayers和三维cesium、前端知识点的学习。





